

Plano de Ação - EQAVET

OBJETIVO GERAL: Objetivo específico 1: Objetivo específico 2: Objetivo específico 3:			Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET Calendarizar as atividades e responsáveis pela implementação Monitorizar a implementação Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação						
FASE	#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ENVOLVIDOS	Objetivo	Início	Término	Periodicidade	RESULTADOS ESPERADOS
Planear	1	Contratação de empresa consultora	Direção	Direção, Conselho administrativo	Contratar uma empresa com experiência na área da gestão da qualidade e da melhoria na educação, para auxiliar na reflexão, implementação e monitorização do processo de alinhamento EQAVET	abr. 2023	abr. 2024	Única	Apoio na definição das ações, implementação e monitorização do projeto de alinhamento EQAVET
Planear	2	Definição dos stakeholders , suas responsabilidades e envolvimento	Direção	Direção; Direção Pedagógica; Equipa EQAVET; Empresa de consultoria	Identificar os stakeholders, avaliar e ajustar a sua forma participação nas várias etapas do sistema de qualidade, bem como ajustar os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de alinhamento EQAVET	abr. 2023	abr. 2024	Semestral	Identificação dos stakeholders. Definição dos representantes internos da organização na equipa EQAVET
Planear	3	Definição da metodologia de trabalho e Equipa EQAVET	Direção	Direção; Equipa EQAVET; Empresa de consultoria, stakeholders	Avaliar e redefinir a forma participação dos stakeholders nas várias etapas do projeto, ajustar os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de alinhamento EQAVET. Garantir uma estratégia de envolvimento, monitorização e implementação do processo de qualidade.	abr. 2023	abr. 2024	Semestral	Definição da participação dos stakeholders nas atividades relacionadas com a EFP e com o processo de alinhamento EQAVET. Realização de reuniões mensais até à solicitação da verificação de conformidade.
Planear	4	Criação do primeiro Documento Base	Direção	Direção; Direção Pedagógica; Equipa EQAVET, empresa de consultoria, stakeholders	Criar o primeiro Documento Base da organização, com vista à definição de todo o processo de alinhamento EQAVET.	abr. 2023	abr. 2024	Única	Criação do Documento Base; Definir a visão estratégica da Escola, a sua política de qualidade e o compromisso de alinhamento com o Quadro EQAVET
Planear	5	Definição da política da qualidade	Direção	Direção; Direção Pedagógica; Coordenadores de Curso, Diretores de turma, Equipa EQAVET, empresa de consultoria, stakeholders	(Re)Definir a Política de Qualidade para o Ensino Profissional	abr.2023	mai.2024	Anual	Avaliar, ajustar e incorporar no PE a estratégia de qualidade definida, com o objetivo de melhorar as práticas de gestão e pedagógicas com vista ao sucesso educativo e uma gestão mais eficiente
Planear	6	Reunião de arranque para sensibilização docente	Direção	Direção; Equipa EQAVET, Empresa de consultoria; Coordenadores de Curso; Professores de EP, stakeholders	Envolver os profissionais e os stakeholders no processo de qualidade. Discutir o modelo, a calendarização e os objetivos e o papel das diferentes entidades no processo de alinhamento.	mai.2023	mai.2024	Anual	Sensibilização de todos os profissionais para o processo de alinhamento EQAVET (primeira vez em maio e, depois, anualmente, em setembro)
Implementar	7	Implementação de controlo documental	Direção	Pessoal docente e não docente do agrupamento, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria	(Re)Definição de normas e procedimentos administrativo-pedagógicos e administrativo-financeiros	mai.2023	set.2024	Trimestral	Definição de procedimentos (e ajustes) com vista a uma maior organização documental, controlo de registos e uniformização de imagem (revisão trimestral)
Implementar	8	Descrição de funções e mapa de competências	Direção	Direção, Coordenadores de Departamento; Coordenadores de curso; Equipa EQAVET, Empresa de consultoria, stakeholders	Clarificar e (re)definir o papel de todos os colaboradores envolvidos no ensino profissional	mai.2023	set.2024	Semestral	Definir, de forma clara, as responsabilidades/tarefas associadas a cada função; Definir plano de formação, a partir do Mapa de Competências e de um inquérito às Necessidades de Formação. Definição de um Plano de Formação (revisão semestral)
Implementar	9	Análise de níveis de satisfação	Direção	Equipa EQAVET, Empresa de consultoria	Recolher informação sobre os resultados da formação (com base nos indicadores estabelecidos); Recolher as respostas aos inquéritos aplicados aos alunos e empresas/instituições	jul.2023	set.2024	Semestral	Aplicar inquéritos; Elaborar relatórios trimestrais e anuais com a sistematização e resultados dos indicadores
Avaliar	10	Recolha da perceção dos stakeholders	Direção	Equipa EQAVET, Empresa de consultoria; Coordenadores de Curso; Professores Orientadores da FCT; stakeholders	Análise das perceções dos stakeholders (pais, alunos, empresas/instituições), através dos registos das suas intervenções em reuniões e aplicação de inquéritos	jul.2023	set.2024	Semestral	Conhecer a avaliação/perceção que os stakeholders fazem/têm dos resultados obtidos face aos objetivos e metas estabelecidas, e as suas propostas de melhoria e/ou definição de novas metas, cursos, metodologias, entre outras.
Avaliar	11	Avaliação de resultados e autoavaliação (Balanço intermédio e anual)	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria, stakeholders	Balanço intermédio e anual; Relatórios com os resultados dos indicadores e sugestões de melhoria	jul.2023	jul.2024	Semestral (JUL e JAN)	Avaliar os resultados obtidos tendo em conta os objetivos e metas estabelecidas; Identificar desvios às metas estabelecidas e (re)definir o Plano de Melhoria
Avaliar	12	Recolha de indicadores	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET; Empresa de consultoria; Coordenadores de Curso, docentes, stakeholders, alunos/formandos	Monitorização de indicadores intermédios, taxas de conclusão; taxas de prosseguimento de estudos; taxas de empregabilidade dos cursos (na área e fora); grau de adaptação do curso às necessidades do mercado de trabalho; repensar a oferta formativa, em cada ano letivo, com o parecer do Conselho Pedagógico, Conselho Geral e stakeholders	set.2023	set.2024	Mensal	Monitorização regular da estratégia, indicadores de controlo e de ação precoce.
Avaliar	13	Divulgação de resultados	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria	Divulgação dos resultados junto de alunos, encarregados de educação, trabalhadores, comunidade educativa e qualquer elemento do público geral que possa ter interesse em conhecer estes dados (internet e material impresso e/ou vídeo)	set.2023	set.2024	Quadrimestral	Divulgação de resultados quadrimestrais; divulgação do Balanço Anual (em agosto). Plano de Ação de Melhorias no site da Escola e material impresso
Avaliar	14	Sensibilização de profissionais	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria	Envolver todos os trabalhadores no sistema de Garantia da Qualidade com o objetivo de otimizar o desempenho do agrupamento	set.2023	set.2024	Quadrimestral	Realização de Reunião Geral (ou através de informação por email) do PD e PND afeto ao ensino profissional, com divulgação de resultados e nível de consecussão de metas
Rever	15	Redefinição do Documento Base	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria, stakeholders, representantes ods alunos/formandos	Redefinição do Documento Base, partindo da análise do trabalho efetuado ao longo do ano	set.2023	mar.2024	Anual	Revisão do Documento Base da organização
Rever	16	Publicitação da estratégia	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria	Divulgação do Documento Base a toda a comunidade, numa estratégia de prestação de contas pública e de compromisso com a qualidade. Divulgação em seminário (anual, em cada setembro), documentos digitais (no site e por email) e impressos (para divulgação dentro das instalações)	set.2024	set.2024	Anual	Divulgar resultados, estratégias e compromisso com a qualidade (primeira vez em setembro e janeiro, depois anualmente em setembro)
Rever	17	Encontro (interno) para partilha de boas práticas	Direção	Direção; Equipa EQAVET; Empresa de consultoria; Coordenadores de Curso, docentes, stakeholders, alunos/formandos	Seminário de boas práticas	jan.2024	jan.2025	Anual	Partilha de boas práticas identificadas às reuniões de monitorização intercalar e reflexão sobre os processos
Rever	18	Encontro regional para reflexão e partilha de boas práticas	Direção	Direção; Equipa EQAVET; Empresa de consultoria; Coordenadores de Curso, docentes, stakeholders, alunos/formandos	Partilha de boas práticas e reflexão sobre o EP com os stakeholders (de âmbito regional)	fev.2024	fev.2025	Bienal	Encontro regional para reflexão sobre os resultados obtidos da EFP, benchmarking, bench learning, e recolha de sugestões de melhoria.

Plano de Ação - EQAVET

OBJETIVO GERAL:		Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET							
Objetivo específico 1:		Calendarizar as atividades e responsáveis pela implementação							
Objetivo específico 2:		Monitorizar a implementação							
Objetivo específico 3:		Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação							
Rever	19	Envio do documento base para ANQEP	Direção	Direção	Sistema de Garantia da Qualidade devidamente implementado	mar.2024	mar.2025	Única	Validação do sistema de Garantia da Qualidade devidamente implementado
Rever	20	Solicitação da verificação de conformidade	Direção	Direção	Pedido de auditoria para verificação de conformidade EQAVET	mar.2024	mar.2025	Trienal	Auditoria EQAVET; atribuição do selo de conformidade EQAVET
Rever	21	Auditoria	Peritos ANQEP	Peritos ANQEP; Direção; Equipa EQAVET; Coordenadores de Curso, docentes, stakeholders, alunos/formandos	Auditoria para verificação de conformidade EQAVET	abr.2024	set.2025	Trienal	Avaliação da conformidade do sistema implementado face aos requisitos do EQAVET
	22	Certificação	ANQEP	ANQEP	Garantia da existência de um modelo de qualidade e da gestão para a EFP alinhado com o EQAVET	abr.2024	set.2025	Trienal	Atribuição do selo de conformidade EQAVET

O Diretor: _____
[colocar aqui o nome e carimbar]

Data: _____
[inserir data]

Cronograma - EQAVET

OBJETIVO GERAL:	Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET
Objetivo específico 1:	Calendarizar as atividades e responsáveis pela implementação
Objetivo específico 2:	Monitorizar a implementação
Objetivo específico 3:	Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação

#	ATIVIDADE	2019					2020												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ABR.2019	MAI.2019	JUN.2019	JUL.2019	AGO.2019	SET.2019	OUT.2019	NOV.2019	DEZ.2019	JAN.2020	FEV.2020	MAR.2020	ABR.2020	MAI.2020	JUN.2020	JUL.2020	AGO.2020	SET.2020
1	Contratação de empresa consultora	X																	
2	Definição dos stakeholders, suas responsabilidades e envolvimento	X					X						X						X
3	Definição da metodologia de trabalho e Equipa EQAVET	X					X						X						X
4	Criação do primeiro Documento Base	X	X																
5	Definição da política da qualidade	X	X																
6	Reunião de arranque para sensibilização docente		X				X												X
7	Implementação de controlo documental		X	X	X	X	X			X			X			X			X
8	Descrição de funções e mapa de competências		X	X	X	X	X						X						X
9	Análise de níveis de satisfação				X						X						X		
10	Recolha da perceção dos stakeholders				X						X						X		
11	Avaliação de resultados e autoavaliação (Balanço intermédio e anual)				X						X						X		
12	Recolha de indicadores						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Divulgação de resultados						X												
14	Sensibilização de profissionais						X												
15	Redefinição do Documento Base						X	X											X
16	Publicitação da estratégia						X				X								X
17	Encontro (interno) para partilha de boas práticas										X								X
18	Encontro regional para reflexão e partilha de boas práticas											X							
19	Envio do documento base para ANQEP												X						
20	Solicitação da verificação de conformidade												X						
21	Auditoria													X	X	X	X	X	X
22	Certificação													X	X	X	X	X	X

O Diretor: Virgínia da Conceição Matos Varandas

Data: 2/26/2019

